

1. Munkakörülmények

A jelenlegi állapot szerint a folyamatos munkavégzés biztosított.

2. Építési munkák, a kivitelezés jelenlegi állása

2.1. Közművek, közműkiváltások

A hídon, valamint a budai és pesti oldalon – a parti pillérek és a hídfők térségében – a közművek kiváltása és áthelyezése a hídépítési munkákkal párhuzamosan folyamatosan készül.

2.2. Pesti oldal

A parti pillér északi oldalán a járda vasszerelése, betonozása elkészült. Folyamatban vannak a hídfő mögötti és a forgalomtereléshez szükséges területek tereprendezési munkálatai.

A parti pillér déli oldalán a CFA cölöpök visszavésése elkészült. A felmenő szerkezet szerkezetépítési munkái folyamatosan készülnek.

Parti nyílás esetében folyamatban van a hídfő mögötti útpályaszerkezet kialakítása. Az ideiglenes villamos pályához elhelyezésre kerültek a nagypanelek, alattuk a vízszigetelés teljes egészében kiépítésre került.

A hídfőben lévő járda betonozása megtörtént.

2.3. Budai oldal

A parti pillér északi oldalán folyamatban vannak a pillérszélesítés kivitelezési munkái. A járda betonozása megtörtént.

A parti nyílás esetében elkészült a nagypanelek elhelyezése az ideiglenes villamos pályához.

A hídfő északi oldalán jelenleg a vasbeton szerkezetépítési munkák folynak. Készül a támfalak mögötti föld visszatöltése és a forgalomtereléshez szükséges területrendezési munka.

Elkészült a nagypanelek elhelyezése illetve a hídfő mögötti útpályaszerkezet kialakítása. Elkészült a panelek melletti részek betonozása, aszfaltozása.

2.4. Meder híd

Az északi oldali villamos és ideiglenes autóbussz forgalom áttereléséhez elhelyezésre kerültek az ideiglenes közvilágítási- és felsővezeték tartó oszlopok, folyik a forgalomterelés előkészítése: nagypaneles vágányépítési munkálatok a kapcsolódó betonozási és aszfaltozási munkákkal.

A déli oldalon folynak a hídszerkezet alatti merevítő rácsozat csomólemezeinek beépítési munkái, a saruzsámolyok elhelyezése.

2.5. Szárnyhíd

A hídfők kőburkolat visszabontása, illetve a nyugati oldalon a vasbeton pályalemez bontása megkezdődött. Elkészült az útpálya aszfalt marása.

3. Tervezések, tervellátottság

Az I. és II. tervezési ütemhez kapcsolódó kiegészítő dokumentációkat a tervező folyamatosan szállítja.