MEGBIZASI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészrol Budapest Féviros Ou_ﬂc::m:vﬁﬂ» nevében €s képviseletében eljard
Fépolgarmesteri Hivatal Kozlekedési @m%cmma_wm (109), (1052 Budapest, V. Véroshaz u. 9-
L1.), képviseli Kerényi Laszlé Sandor mint megbizd, (tovabbiakban Megbiza),

masrészrél a dr. Radai Mérnoki Iroda Kft (székhely: 9027 Gyér, Budai u. 2., cégbejegyzési
szama: Cg. 08-09-005348., addszama:1 1405588-2-08, szamlaszama: CIB 1070003 1-
04321002-51100005) képviseli: Dr. Radai Janos tigyvezetd, mint Megbizott (a tovabbiakban
Megbizott),

kozott az aldbbi feltételekkel:

1. Elézmény

L1.  Felek elézménykeént régzitik, hogy a Megbizo kozdsségi eljarasi rend szerinti nyilt
kdzbeszerzési eljdrast folytatott le »A budapesti Margit hid és a kapcsolddé
kézlekedési rendszer fejlesztése munkainak teljes kort lebonyolitdi feladatai”
targyban, amely eljards nyertese a dr. R4dai Mémaki Iroda Kft. (9027 Gyér, Budai
u. 2.} és az ECO-TEC Miszaki-Gazdasagi Tanacsadé Kft. (1014 Budapest,
Orszaghaz u. 27.) kozds ajanlattevok lettek. A kézos ajanlattevok képviseletét a
teljes jogkorrel kotelezettségvallalasra jogosult dr. Radai Mémaki Iroda Kft. (9027

Gy6r, Budai u. 2., képviseli: dr. R4dai Janos lgyvezetd) latja el.

1.2, Az 1. pontban irt kozbeszerzési eljards iratai — kiilénos tekintettel az ajanlati
felhivasra és dokumentécidra, a kért kiegész{td tajékoztatdsra és a Megbizo azokra
adott valaszaira — jelen szerz§dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik.

1.3. A jelen szerzédés rendelkezései a Kbt. 99. § (4) bekezdése alapjan kozérdekii
adatnak minésiilnek.

2. Ertelmezd rendelkezések, roviditések

2.1.  Projekt: a jelen megbizdsi szerz6dés térgyat képezs Margit hid feldjitdsanak és a
kapcsolédo kézlekedési rendszer fejlesztésének kivitelezési munkaihoz kapcsolodé
beruhdzas-lebonyolitéi, miiszaki ellendri feladatok valamennyi elemét magaban

e

foglalé 6sszefoglal6 elnevezés.

2.2.  Beruhdzds-lebonyolitds: az €pitési beruhdzdsok kozbeszerzésekkel kapcsolatos
részletes szabalyairdl sz416 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet 6. §-aban, valamint
az ¢épitdipari kivitelezési tevekenységrol, az épitési naplordl és a kivitelezési
dokumentdcié tartalméarél szélé 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-aban
meghatérozott szolgaltatasok, és az ahhoz kapesolodo, a jelen szerzédésben foglalt
tovabbi feladatok szerzédésben foglalt feltételek szerinti ellatésa.



2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

Miiszaki ellendrzés: az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl
és a kivitelezési dokumentécié tartalméarél szolo 290/2007. (X. 31.) Korm.
rendeletben foglalt tevékenységeknek, és az ahhoz kapesolédd, a jelen
szerz8désben foglalt tovabbi feladatoknak az €pitési beruhdzds tdrgydhoz
kapcsolodo, jelen megbizasi szerzédésben foglalt feltételek szerinti ellatasa.

Egyéb szolgdltatisok: valamennyi, a jelen szerzédés alapjan Megbizott altal
elldtandé, ugyanakkor a beruhdzds-lebonyolitéi és a miiszaki ellenbrzési
teladatokon kiviil esé szolgaltatss.

Kozbeszerzési Szabalyzat: Megbizé altal lefolytatandé kozbeszerzési eljérasok
rendjére, a bevont személyek felelésségére vonatkozdan sajat belsé rendje szerint
elfogadott, mindenkor hatélyos vezetdi rendelkezés.

Kbt.: a kézbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. torvény.

Ptk.: A Magyar Koztarsasig Polgari Torvénykonyvérsl szolé 1959. évi V.
torvény.

Megbizé: a megbizdsi szerzédésben ekként megjeldlt fél, annak jogutddja,
valamint a meghatalmazésa vagy egyéb fenndllé és igazolt jogviszony alapjan
képviseletében eljaré személy.

Meghbizé képviseldje: a jelen szerzédés értelmében a Megbizo altal a Megbizottal
szembeni jognyilatkozat tételre feljogositott személy.

Megbizott: a megbizasi szerzddésben ekként megjeldlt fél, annak jogutddija,

képviseldje, illetbleg a szerzédés teljesitése érdekében jogszerlien igénybe vett
kézremitkdéje.

Létesitmény: a jelen megbizasi szerzédés trgyaban szerepld kovetelményeknek

megfelelden felgjitando, illetve feldjitott Margit hid és a hozza kapcsolodo
kdzlekedési rendszerek.

Szerz6d6 Felek: a Megbizo és a Megbizott egyiittesen.

A megbizas tirgya

3.1.

3.2.

s vr

Megbizé megbizza Megbizottat a budapesti Margit hid feldjitisinak és a
kapcsolodé  kozlekedési rendszer fejlesztésének Kivitelezési munkaihoz
kapcesolédé teljes korii beruhdzas-lebonyolitéi, miiszaki ellenéri, illetve tervellendri
feladatok ellatasaval, valamint egyeb, a jelen szerz6désben foglalt szolgaltatésok
nyljtasival. Megbizott a meghizdst a feltételek ismeretében elfogadia, és
felel6sségének tudataban kijelenti, hogy a megbizés elsé osztalyn mindségben valé
teljesitéséhez  szikséges jogosultsaggal, tapasztalattal, megfelels képzettségii,
gyakorlott személyzettel rendelkezik.

Megbizott a szerzédés aldirasaval kijelenti, hogy a Létesitményre vonatkozé, a
szerz0déskotést megeldzd kozbeszerzési eljardsban a Projekttel, a megbizotti
feladatokkal  kapcsolatban  az ajanlattevék  rendelkezésére  bocsatott



3.3.

dokumentumokat, a Megrendelé kévetelményeit megismerte, azok tartalmat
elfogadta, az eljaras sordn a Projekttel kapcsolatban tovabbi informacié kérésére
vonatkozé lehetdségével tisztaban volt, minden az ajanlattételhez sziikséges valaszt,
informéciét megkapott, a szerz6dés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magéra
nézve kotelezdnek elfogadija.

A projekt lebonyolitéi feladatok megvalésitisanak idébeni {itemezése a kiviteli
munkdkhoz igazodoan a sikeres miszaki tadas—atvételi cljarast kdvetben az elsd
uto-feliilvizsgalati cljarassal ér véget. A Projekt megvalositiasanak Megbizo altal

tervezett ltemezése €s hatdridéi, amelyekre a Megbizottnak a teljesités soran
figyelemmel kell lennie:

- kezdés: szerz8dés aldirasakor
- Ideiglenes forgalomba helyezés tervezett hatarideje: 2010. augusztus 23.
- Felujitas befejezésének tervezett hatarideje: 2011, marcius 31.

Uté-feltlvizsgalat lezérasa és végleges beszamolé atadasinak tervezett idépontja: a miiszaki
atadast kévet 12. hénapban

4. Altalanos rendelkezések

4.1. Megbizott, mint beruhazas-lebonyolitdi, miszaki ellendrzési tapasztalattal

rendelkezé lebonyolité kételes minden elvarhaté intézkedést megtenni a Projekt
legrévidebb hatdridében, miiszakilag kifogastalan, elsé osztalyi mindségben, a
Megrendel6 kévetelményeinek megfeleld, Megbizd igényei szerinti és a
leggazdasagosabb kéltségfelhasznalas mellett térténd megvalositasa érdekében.

4.2.  Megbizottnak a megbizas teljesitése soran mindenkor a Megbizé érdekeinek, a

4.3.

4.4.

Projekt elgtte ismert céljanak, valamint a Megbizé utasitdsainak megfelelGen
kell eljarnia. Megbizott kételes a Megbizot figyelmeztetni, ha allaspontja szerint
Megbizé jogszeriitlen, célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst ad, dgyszintén, ha
az utasitds betartisa a megbizds, illetSleg a megbizis targyat képezd Projekt
hatariddre valo teljesitését veszélyezteti.

A megbizéi érdekérvényesités soran a Megbizott kizirélag azokban az iigyekben,
kérdésekben jogosult harmadik személy irdnydban jognyilatkozatot tenni,
amelyekre Megbizé kifejezetten felhatalmazza. Megbizott azokban az iigyekben,
amelyek tekintetében a Megbizo képviseletének szilkségessége felmeriil, kételes a
Megbizé felhatalmazasat kémi. Megbizott kizarolag a Megbizo jovahagyasanak,
dontésének megfelelden jarhat el azokban az ligyekben, tehet jognyilatkozatot
azokban a kérdésekben, amelyek a Létesitmény paramétereit, a megvaldsits
koltségeit vagy hataridejét érintik. Megbizott kizérolag abban az esetben hozhat
6nallo szakmai doéntéseket, ha azok halaszthatatlan intézkedést igényelnek. A
Megbizott sajat hataskorben hozott déntéseird] haladéktalanul, irasban tajékoztatni
koteles a Megbizot.

A Megbizott kitelezettsége és feleldssége annak eldontése, hogy valamely kérdés
olyan silyu-e, amely a Megbizé el8zetes jovdhagyasét, dontését igényli. A Projekt
credményességét, megvaldsitdsinak modjat, a hataridéket érinté dontéseinek
meghozatalat megel6zéen Megbizott kételes konzultalni a Megbizdval, illetbleg



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Megbizé jovahagyasat kérni killonosen azon esetekben, amelyekre vonatkozodan ezt
a jelen szerz6dés eléirja, vagy amelyek jelentéségiiknél fogva a Megbizé elézetes
jovahagyasat igényli.

Szerz6dd Felek a szerz6dés teljesitése érdekében fokozott egyiittmikodési
katelezettséget vallalnak, amelynek biztositasa érdekében kolcséndsen kijelslik
azokat a személyeket, akik egymassal folyamatos kapcsolatot tartanak.

Megbizottnak a szerzddés hatalya alatt folyamatosan a Megbiz6 rendelkezésére
kell dllnia a megbizas targyat képezé tgyekben. A rendelkezésre allas keretében a
Megbizotinak a Megbizé erre vonatkozé megkeresésének, felszolitasanak kézhez
vételétd] szamitott legfeljebb 24 6éran beliil meg kell kezdenie a megbizéi
megkeresésben megjelslt feladatok ellatasat.

Megbizottnak a Megbizé munkaidejében olyan dllandé, szakértelemmel
rendelkezé személyt vagy személyeket kell biztositania, aki a Megbizé 4ltal a
Projekitel kapcsolatban hozzé intézett kérdésekre, megkeresésekre a lehetd
legrévidebb idén beliil valaszt képes adni, sziikség esetén részt vesz a Projekttel
kapcsolatosan szervezett egyeztetéseken, megbeszéléseken, megteszi a szitkséges
intézkedéseket. Mindazonaltal a Megbizottnak a megbizas teljesitésére vonatkozé
kotelezettsége nem korlatozddik a Megbiz6é munkaidejére.

A Megbizott a megbizasi szerzédés teljes id6tartama alatt a Megbizé
érdekkdrében és képviseletében jar el. Ennek megfeleléen a Megbizott
tevékenysége soran mindenkor kételes a hatdlyos jogszabalyok, illetve a vonatkozé
szerzddések betartdsaval a Megbizé érdekeinek teljes kortien érvényt szerezni. Az
¢érdekérvényesités a beruhazas megvalésitasval kozvetlen, vagy kozvetett
kapesolatba  keriild alabbi érintettekkel t6rténd koordindcidban kap kiemelt
szerepet:

Ellenérz6 hatésagok;

A beruhdzis (f6)vallalkozéja, a kapcsolédé beruhdzasok vallalkozo

Tervezék,

Engedélyezé hatésagok

Egyéb, a beruhazassal kapcsolatba kerills harmadik felek (lakossdg, média,
dnkormdnyzatok).

4.9.

Megbizott a rabizott ligyet maga — személyes kozremiikodésre kotelezett tagjai,
vezetd tisztségviseldi, alkalmazottai ttjan — koteles elldtni. Megbizott a szerzédés
teljesitése érdekében igénybe veheti mas szemely kozremikodését is. Megbizott
koteles az igénybevétel elétt a Megbizét tajékoztatni, ha a megbizds teljesitése
érdekében olyan harmadik személy kézremiiksdését kivanja igénybe venni, akinek
kozremiik6désérSl korabban a Megbizé a Megbizottél nem szerzett tudomast,
koteles tovabbd ismertetni az igénybevétel indokét, a kézremiiksds személyére
vonatkozé alapvetd informécidkat (név, végzettség, szakteriilet, tapasztalat).
Megbizott koteles a harmadik személy igénybevételét haladéktalanul megsziintetn,
ha a Megbizé a koézremiksds személye ellen kifogast emel. Megbizott
felel6sséggel tartozik minden olyan karért, amely a Megbizéval nem vagy nem
haladéktalanul kozolt, illetéleg a Megbizé kifogésa ellenére folytatott igénybevétel
nélkiil nem kévetkezett volna be.



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14,

Megbizott kételezettséget vallal a Kbt. 304. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
betartasara.

Megbizé jogosult a Megbizott személyzetét, kézremiikodoit, illetdleg a jelen
szerzédés alapjan kifejtett tevékenységitket a szerz6dés futamideje alatt barmikor
ellendrizni. Az ellenérzés térténhet akar a munkateriileten, akdr az egyes eljarasi
cselekményeken, tovdbba iratok, dokumentumok, felvilagositds bekérésével.
Megbizott az ellenérzés sordn koteles cgylittmiikddni, a Megbizd 4ltal bekért
iratokat, dokumentumokat, felvilagositdst haladéktalanul megadni, illetdleg
beszerzésiik irant intézkedni. Ha a Megbiz6é az cllenérzés soran valamely
kozremitktdé  igénybevételét kifogdsolja, Megbizott kételes az igénybevételt
megsziintetni €s a feladat ellatasdra alkalmas személyt megbizni. Megbizott kiteles
tovabbi a tevékenységével kapcsolatos megallapitdsokat figyelembe venni, a
szilkséges intézkedéseket megtenni.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitése soran elsédlegesen
irdsban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikalnak egymdssal. Kiilénbsen
érvényesill ez a kételezettség a Megbizott iltal készitett javaslatok, megbizéi
dontést igénylé kérdések és azok szakmai elSkészitése kdrében. Amennyiben
sirgbsségre, személyes jelenlétre vagy valamely mas koriilményre tekintettel az
frasbeli kommunikdcié nem lehetséges vagy nem célszertl, a Felek szobeli kozlése
15 hatdlyos. A szobeli kozlésnek a szerzédés teljesitése, a jogosultsagok és
kételezettségek tekintetében lényeges részeit azonban ebben az esetben irdsban is
haladéktalanul régziteni kell.

Megbizott a Projekttel kapcsolatban feladatkérébe tartozé lgyekben, a jelen
szerzodésben vagy kiilon meghatalmazdsban meghatarozott kérben jogosult és
egyben koteles Megbizot képviselni. Megbizott a Megbizé nevében Jognyilatkozat-
tételre, kotelezettségvallalasra abban az esetben is az érintett hatosaggal, harmadik
személlyel kozSlt meghatalmazés alapjén jogosult, ha a Jjelen szerzbdés értelmében
valamely jognyilatkozatot 6nalléan is megtehet. Megbizottnak az egyes eljarasi
cselekményeket, intézkedéseket megel6zéen kelld idSben gondoskodnia kell arrdl,
hogy a szitkséges tartalma meghatalmazés rendelkezésére alljon, enneck érdekében
el kell jarnia Megbizonal.

A Szerz6dé Felek az egyértelmiség végett rogzitik, hogy a Projekt
megvalositisdhoz sziikséges pénziigyi fedezetet a Megbizé biztositja, azonban a
penziigyi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja 4t a Megbizott részére. A
penziigyi kotelezettségvallalasrol, azok iitemezésérél minden esetben a Megbizé
dént, Megbizottat a Projekt pénziigyi lebonyolitasaval kapcsolatban tajékoztatasi és
javaslattételi kotelezettség terheli a Szerzddés 5. foglaltak szerint.

A Megbizott koteles ellatni a Projekt megvaldsitésa érdekében a Meghizé és a
tervezd, illetéleg a Févallalkozo, vagy mas harmadik személyek kozott létrejott
szerz6désekb6l a Megbizora, ezltal a jelen megbizasi jogviszony alapjan a
Megbizottra haruld kotelezettségeket. Megbizott tudomasul veszi, hogy a jelen
megbizdsi szerzodés alapjan a Megbizé ltal a Projekt megvaldsitasa érdekében
megkotott szerzodésekbsl kozvetleniil jogok és kotelezettségek harulhatnak r4,
amelyeket a Megbizdval fennallo jogviszonya alapjan a legjobb tuddsa és



szakeértelme alapjan kell teljesitenie. A szerzidéseket a Megbizd a teljesitéshez
sziikséges kellé id6ben a Megbizott rendelkezésére bocsétja.

4.15. A Szerzdédé Felek a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részének tekintik az alabb
felsorolt dokumentumokat:

- az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaban ... szamon megjelent ajanlati felhivas,
valamint az ahhoz készitett ajdnlati dokumentacio;

- a Megbizott 4ltal benyujtott ajanlat és az ahhoz tartozo esetleges

hianypétlasok, értelmezések, kiegészitések;

- a kozbeszerzési eljaras bontssi jegyzékonyve és Osszegezése, az esetleges

hidnypétlasok, kiegészits tajékoztatasok, indokolaskérések és vélaszok;

4.16. A Szerzédd Felek megallapoddsa értelmében a jelen szerz6dés részeként annak
mellékletét képezik a kdvetkezdk:

- a Megbizott dltal a kizbeszerzési eljarasban ajanlata részeként benydjtott
Projektterv, valamint az annak alapulvételével elkészitett Projekt
Lebonyolitasi Utemterv (Isd: 5.2.2. pont);

- a teljesitési biztositék nyujtdsat igazolé, a Kbt. 53. § (5) bekezdésében

foglaltaknak megfelelé dokumentum.

S. A Megbizott feladatai

5.1. A Megbizott altalanos kotelezettségei

a kiviteli tervek tervellenéri felulvizsgdlata, szitkség esetén javittatasa,
kiegészittetése,

tervezési egyeztetéseken valé részvétel, (szilkség esetén azok megszervezése),
Jegyz8konyvek elkészitése,

a szlikséges jovahagyasok, engedélyek meglétének ellendrzése, sziikség esetén
a megszerzésben valé kdzremiikodés,

az engedélyekben rogzitett olyan szakhatosagi igények feliilvizsgalata,
amelyek tervmédositast érintenek, indokoltsdg esetén azok Atvezettetése a
kiviteli tervekben, tajékoztatva réla a Megbizit,

a Megbizé részére didntés-eldkészits anyagok készitése (készittetése) a
Megbizé szakmai timogatdsa a dontések meghozatalaban,

szilkséges egyeztetések lefolytatasa,

a megvalositas, kivitelezés el6készitése,

a kiviteli technolégidk feliilvizsgélata, sziikség esetén azok javittatdsa és
kiegészittetése a kivitelezovel,

a munkateriilet 4tadds-dtvételében, a kivitelezés meginditasdban val6
kozremiiksdés,

a kivitelezés soran folyamatos miiszaki ellendrzés a munkateriilet atad4satél a
miszaki dtadds-atvételi eljards lezérdsaig, kooperacios értekezletek megtartésa,
azokrol jegyzékonyvek készitése,

epitési és felmérési naplé ellendrzése, a sziikséges bejegyzések megtétele,



* Cpités soran felmeriilé épitési akaddlyok megoldésanak koordinaldsa,

» kiviteli szamldk ellenérzése, leigazoldsa,

° a hidfeljitasi munkéknak a térségben folyé egyéb beruhazasokkal torténé
osszehangolt koordinlasdban valé kdzremiikodés. A »t€rségben folyd egyéb
beruhdzasok” kozé a projekthez kozvetleniil kapcsolodo beruhdzasok (pl.: hidi
viz-, és gdzvezeték rekonstrukciés munkak), illetve a projekttel parhuzamosan,
a hid kdrnyezetében folyé beruhazasok (pl.: Budai f6gylijté és Budai fonodo
beruhdzisok) egyarant beletartoznak, melyekkel torténd  &sszehangolt
koordinalas a feladat.

e ¢épitmény hatdridére, I. osztalyi minGségben torténé megvaldsittatdsa,

* miszaki tadéds-atvételi és a forgalomba helyezési eljarasok lefolytatésa,

® a kivitelezést kovetben a beruhdzas aktivaldsdhoz az adatszolgaltatas
biztositasa, és az egyéves uté-feliilvizsgalati eljaras lefolytatasa,

e asziikséges jogi teenddk ellatdsa,

¢ folyamatos konzultdciés kapcsolat tartésa a Megbizoval és a létesitmények
kezelbivel, lizemeltetdivel,

¢ amindségellenGrzés és a mindségbiztositasi feladatok elvégzése,

* szakmai és pénziigyi beszamolok, jelentések elokészitése a Projektvégrehajtas
ltemez¢sének megfeleld elszamolasi id8szakokra, és ataddsa a Megbizénak
(projekt-elérehaladasi  jelentések  havonta), elszémolashoz sziikséges
dokumentumok ellendrzése,

¢ ellenbrizze a Kivitelezd feladatkérébe tartozé kommunikacids és nyilvanossagi
feladatok ell4tasat, valamint szilkség szerint mikddjon kozre a Megbizé altal a
projekt kommunikiciés feladatainak ellatasaval megbizott  iigynskség
feladatkorébe tartozé kozésségi kommunikécios feladatok ellétisaban,

5.2, A Megbizott részletes kotelezettségei

5.2.1. Megbizottnak az 5.1. pontban foglalt feladatok ellatasaval dsszefliggésben
egyes meghatarozott tevékenységek soran a jelen pontban foglalt részletes
kovetelmények szerint kell eljarnia, kotelezettségeket kell teljesitenie.

5.2.2. Megbizott a jelen szerz6dés megkotését, valamint a Févallalkozo 4ltal
készitendd kiviteli titemterv dokumentalt megismerését kévetben 10 napon beliil
koteles egy részletes Projekt Lebonyolitasi Utemtervet 6sszedllitani. A Projekt
Lebonyolitasi Utemtervnek idérendben, a tervezett id8pontok megjelsiésével be
kell mutatnia a Projekt megvalositasanak — a jelen megbizdsi szerzddés
alafrasatél kezdéden az épitési beruhdzas targyat képez§ Létesitmény
megvalositasaig ~ valamennyi jelentSs faizisat, az egyes fazisok teljesitéséhez
szitkséges Megbizotti és Megbizéi intézkedéseket, a teljesitends jogszabalyi
feltételeket, az adott fazis megvalGsitasanak Megbizdt terhel6 koltségeit.

5.2.3. A Projekt Lebonyolitasi Utemtervben foglaltak megvalosithatosagaért a
Megbizott felel. A Megbizott felelésséggel tartozik az ajanlata részeként csatolt
alap-ltemtervben, illetSleg az elfogadott Projekt Lebonyolitasi Utemtervben
foglalt hataridok megtartdsaért. A Megbizo aital elfogadott Projekt Lebonyolitasi

Utemterven Megbizott csak a Megbizé t4jékoztatasat kovetSen, Megbizod
hozzdjaruldsa esetén végezhet modositast.



5.2.4. Kozremikddik a  hianyz6 engedélyek &s jovahagydsok beszerzésében
szakhatésdgi  észrevételekrsl a Megbizé  tijékoztatdsa, szitkség esetén
atvezettetése a kiviteli tervekben.

5.2.5. Az épitésiigyi  hatdsagi elidrasban vagy mas szakhatésagi engedély
megszerzése iranti eljarasokban a hatésaghoz benytjtott iratokat a Megbizott
kételes a lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésdbb 8 napon belill megvizsglni
mind formai, mind tartalmi megfeleldség szempontjabél. Hidnyossag, tartalmi
vagy formai hiba észlelése esetén a Megbizott kiteles a dokumentum készit6jét a
hiba vagy hianyossdg kijavitdsira, a dokumentum kiegészitésére felhivni,
indokolt esetben a hibarol és hidnyossagrol a Megbizot értesiteni, javaslatot tenni
a szitkséges intézkedésekre. Megbizott a Projekt teljes id6tartama alatt koteles az
epitésiigyi és egydb, a Projekt megvalésitasahoz szlikséges hatdsagi engedélyek
meglétét és érvényességét rendszeresen ellendrizni.

5.2.6. Az Eurépai Uniés forrdasbél nem tamogatott projektelemekre tekintettel, az
ideiglenes villamos 4tvezetések, a kozmii rekonstrukciok, a diszvilagitis
muszaki tartalmdt és szémlazasi rendjét a Megbizd a Projekt részeként, de
elkillonitetten kezeli. A nem timogatott projektelemek megvalésitasira
vonatkozd szamlék csak a tamogatott elemekts] elkilonitetten keriilhetnek
szamlazisra.

5.3. A Megbizott feladatai az épitési munkak sordn — megvalositds fazisa

5.3.1. Megbizott kételes maradéktalanul ellatni valamennyi, az épitéipari kivitelezési
tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokument4cié tartalmardl
sz016 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 15. §-a alapjan a felelds mliszaki ellenér
altal ellatand¢ feladatot.

Megbizott kézremiiksdik a kivitelezés megkezdésének az épitésiigyi hatdsag részére
térténd bejelentésében. A bejelentéshez a Megbiz6 részérdl sziikséges dokumentumok,
nyilatkozatok 6sszeallitasaban. Megbizott a bejelentést megelézden Jogosult a
bejelentés mellékletét képezé dokumentumok bekérésére, ellenSrzésére, a
dokumentumok beszerzésével, a bejelentéssel kapesolatban a Févallalkozo, illetSleg
kozremik6dsi részére irdsban és széban utasitast adni.

5.3.2. A Megbizott feladata a kivitelezési munkék megkezdésekor a munkateriilet
atadas-atvételi eljarasanak megszervezeése, lebonyolitdsa, a munkavégzés
feltételrendszerének  rogzitése (egyeztetése és véglegesitése), a hatésagi
engedélyek megszerzésében vals kozremiikodés, a munkaterilet elékészitése
¢rdekében sziikséges munkaélatok megrendelése érdekében.

5.3.3. Megbizott kiteles biztositani, hogy a munkateriilet 4tad4sanak megtorténtekor
valamennyi olyan személy jelen legyen, akinek részvétele sziikséges, ide tartozik
kilénésen a Févéllalkozd és a Felelés Miszaki Vezetd. Megbizottnak a
munkateriilet atadasarél atadas-atvételi jegyzdkonyvet kell készitenie, tovabba
valamennyi, az ataddssal kapcsolatos dokumentumot altalanos dokumenticios

kotelezettsége alapjan archivélnia kell. Megbizott kételes ellenSrizni, hogy az
épitési napld a munkateriilet 4tadsakor szabdlyszerlien megnyitasra keriiljén.



5.3.4. Megbizott koteles valamennyi, a munkaterillet ataddsa sordn Févallalkozé
rendelkezésére bocsatott dokumentaciot, valamint a Févallalkozo, illetbleg
alvallalkozok 4ltal azokra tett mddositasi javaslatokat, kiegészitéseket
megvizsgalni, véleményezni, és azokrdl jelentést késziteni Megbizd részére.
Megbizott feladatat képezi tovabba a munkateriilet atadasa sorén keletkezett
dokumentumok ellenérzése.

5.3.5. Megbizott feleldsséggel tartozik azért, hogy a munkateriilet Projekt
Lebonyolitdsi Utemterv szerinti hataridében 4tadasra keriiljon a Févallalkozé
részére.

3.3.6. A Megbizott a kivitelezés teljes idétartama alatt kételes a Févallalkozoval,
illetdleg a Févallalkozé éltal kijelolt felelss miiszaki vezetdvel folyamatosan
kapcsolatot tartani, a Megbizo érdekeit képviselni a kivitelezéssel kapcsolatban
folytatott egyeztetések sordn. Megbizott jogosult és koteles barmikor, amikor
annak  szakmai  szitkségességét latja, egyeztetést  kezdeményezni a
Fovallalkozoval, illetleg annak kozremikddéivel, az egyeztetés targyardl,
id6pontjarél és helyérél azonban kelld iddben kételes a Megbizoét értesiteni,
javaslatot tenni arra vonatkozdan, hogy allaspontja szerint sziikséges-e Megbizo,
képviseldjik vagy valamely mds szakérté jelenléte. Megbizott koteles a
Févéllalkozéval, annak kozremikadsdivel folytatott kommunikacié minden
lényeges elemét irdsban, visszakereshets rendszerezéssel dokumentalni, az
értekezletekrsl, megbeszélésekrsl jegyzdkonyvet vezetni.

5.3.7. Megbizott feladata, hogy rendszeres, illetéleg rendkiviili épitéshelyszini
ertekezleteket (,,kooperdciokat) hivion Gssze, azokrol Jegyzbkoényvet készitsen.
Megbizott kételes gondoskodni arrél, hogy a megvalositdssal kapcsolatban
felmertilo problémat a Févallalkozo és kozremiikoddi, az esetlegesen bevont
harmadik személyek mindenkor a megbizdi  érdekeknek megtelelden,
hatékonyan, mindennemi késedelem elkeriilésével rendezzék.

5.3.8. A Megbizé tdjékoztatja a Megbizottat, hogy a jelen Létesitménnyel kapcsolatos
kiviteli munkélatai més, jelen szerzédés 4ltal nem érintett projektek munkalatait
is érinthetik, figyelembe véve a koz8s munka- és felvonulasi teritleteket. A
Megbizott feladata, hogy a jelen szerzodés targyat képezé Létesitmény
kivitelezési munkaélatai soran koordindlja, vegye figyelembe az iitemezésekben
taldlhat6 atfedéseket, esetleges iitkdzési pontokat.

5.3.9. Megbizott feladatit képezi a Févallalkozé vagy alvallalkozdi 4ltal a
megvalositdssal kapcsolatban a terveken kiviil elkészitett dokumentumok
feltilvizsgélata, véleményezése, azoknak a Megrendel6 kévetelményeivel, az
engedélyekkel, és a beruhdzis soran betartandd szabalyokkal és miszaki
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elbirasokkal val6 6sszhangjanak vizsgalata, hozzéjarulas kibocsatasa.

5.3.10. Megbizott 4ltalanos dokumenticids kotelezettségével Gsszhangban koteles a
Févallalkozo 4ltal készitett dokumentumok, iratok hozzdjarulassal ellatott
példanyait dokumentalni, irattarazni és a legutolsé valtozatokat naprakészen
tartani (min6ségbiztositasi, probaiizemi dokumentumok, megvalésulasi tervek,

karbantartasi és kezelési kézikényvek stb.)



5.3.11. Megbizott a miszaki ellendrzést a kivitelezéshez igazodé szakagak szerinti
szakemberek, de legalabb 1 6 KE/I besorolissal rendelkezd vezetd mémok,
legaldbb 1 f8 KE/I besorolassal rendelkezd ut épitési és/vagy felbjitasi
gyakorlattal rendelkezé miiszaki ellendr, legaldbb 1 5 VV/1. besoroldssal
rendelkez8 vasiti épitési és/vagy felujitasi gyakorlattal rendelkezé miiszaki
ellendr, legalabb 1 f& hid &s/vagy feltiljaro épitési és/vagy feltjitasi gyakorlattal
rendelkezé miszaki ellenér, VZ/1 besorolassal rendelkez6, legalabb 1 f&
vizépitési gyakorlattal rendelkezé miiszaki ellenér bevondsdval és rendszeres
helyszini jelenlétével koteles elvégezni.

5.3.12. A Megbizott kételes biztositan, hogy a mindségbiztositds feliigyeletével és a
figgetlen laboratériummal kapesolatot tarté személyek az altaluk feliigyelt
tevékenység ellendrzését annak helyszinén, a munkavégzes teljes id6tartama alatt
személyesen lassak el.

5.3.13. Megbizott feladata, hogy a Projekt megvalésitidsahoz sziikséges milszaki és
jogi szakértelem birtokaban minden olyan esetben, amikor az nem a tervezé, a
Févéllalkozo, azok kézremikdsje, vagy més harmadik személy kotelezettsége,
képviselje a Megbizét a Projekttel kapcsolatos hatésagi eljarasokban, illetéleg
kbzremiikddjén a Megbizd érdekében a hatésdgi eljarasok eredményes
lefolytatisa érdekében. Sziikség esetén Megbizott koteles kapcsolatfelvételt
kezdeményezni az érintett hatésagokkal, segitséget kell tovabba nyujtania a
Févallalkoz6, a felelés miiszaki vezets szémara a hat6sdgokkal torténd
kommunikécioban. Megbizé a Megbizott e Jjogosultsagatdl fliggetleniil a hatosagi
cljardsokban barmikor kézvetlentl, illetdleg mas képviseldjiik dtjan is felléphet,
a Megbizott eljarasi jogosultsagat egyoldaltan alakithatja vagy megvonhatja.

5.3.14.Ha a Fovailalkozéval kotott szerzédés értelmében az ajanlatban megjellteken
kivili ~ alvallalkozék Févallalkozé  altali igénybevételéhez a Megbizod
hozzéjaruldsdra van sziikség, a Megbizott kételes a Févallalkozo altal igénybe
venni kivant szallitok, alvallalkozok alkalmassagat és megfelelgségét elézetesen
megvizsgélni €s az elfogadasukra vonatkozé javaslatarél kételes a Megbizdt
tajékoztatni.

5.3.15. Megbizott koteles megvizsgalni a Févallalkozo 4ital kételezéen elkészitendd
Projekt Megval6sitdsi Terv (PMT) tartalmét annak érdekében, hogy az a Projekt
célkitlzéseinek teljesitését biztositsa. Ennek keretében Megbizott kdételes
ellendrizni a kivitelezd tervezési és kivitelezési végrehajtasi, munkavédelmi és
cgészségvédelmi, kornyezetvédelmi, oktatdsi, a veszélyhelyzetek kezelésére
vonatkozd tervének, tovabba alvallalkozasi, mindségbiztositisi tervének és a
dolgozdk rendelkezésére bocsatandd Biztonsagi Kézikdnyvének tartalmat, azt
véleményezni és véleményérsl a Megbizét tajékoztatni, a Megbizé kifogasanak
hidnyaban a terveket jévéhagyni. Megbizott a tervek jévéahagyasat kévetden is
koteles azok betartdsat folyamatosan figyelemmel kisérni, eltérés esetén a
sziikséges intézkedéseket megtenni, szitkség esetén a Megbizd utasitasat kérni.
Megbizott kételes figyelemmel kisérni  és  elézetesen jovéhagyni a
Févallalkozénak a Projekt Megvaldsitasi Terv véglegesitését megelzden végzett
szerzddéses tevékenységét is.



5.3.16. Megbizott kételes folyamatosan ellendrizni Févallalkozé atfogd (PMT) és
résziitemterveit, sziikség esetén kételes a Févallalkozot 1y, aktualizalt iitemtervek
elkészitésére utasitani. Megbizott feladatat képezi a Févallalkozo tényleges
elérehaladasanak folyamatos figyelemmel kisérése, dokumentéldsa, valamint
annak ellendrzése, hogy a kivitelezés idébeli, pénziigyi elérehaladasa, mindsége
megfelel-¢ a Projekt Megval6sitasi Terv, és egyéb tervek tartalmédnak

5.3.17.Megbizott koteles a Févallalkozé mintavételi és vizsgalati tervének
feliilvizsgalatéra, véleményezésére, annak a Megrendeld Kovetelményeivel, az
engedélyekkel és a beruhdzds soran betartando szabvanyokkal és muszaki
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eldirasokkal vald 6sszhangjanak vizsgalatara.

5.3.18.A joger8s és végrehajthaté épitési (létesitési) engedély és a hozza tartozod
jovahagyott épitészeti-miiszaki (kivitelezési) tervdokumentécid, valamint a
kiviteli tervek alapjan Megbizott kételes az ¢pités-kivitelezési tevékenységet,
annak miszaki-minGségi szinvonaldt az ellendrzott munkafézisnak megfelelé
szakagi miszaki ellenér kozvetlen részvételével, a helyszinen folyamatosan
ellenérizni, killonss tekintettel a Megrendelé  Kovetelményeire, a
Magyarorszdgon érvényben 1évé jogszabalyokra, miiszaki és szakmai
kovetelményekre, eléirdsokra. Ennek keretében feladatat képezi kiiléndsen az
épitmény  kitiizése helyességének, sziikség esetén a talajmechanikai,
komyezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgalatok megtorténtének ellenbrzése,
tovabbd annak figyelemmel kisérése, hogy a kiviteli, szerelési, és

gyartmdnytervek szerint torténik-e a munkavégzés.

5.3.19. Megbizott kételes ellendrizni, hogy a Févallalkozd hogyan biztositja a
felhasznalt anyagok min8ségét és szabvanyossagat, a szakértelmet, tovabba a
vallalkozasi szerzédésben, a jdvahagyott tervekben, azok mdodositasaiban
szerepld miiszaki eléirasok és kévetelmények betartasat. Megbizott koteles
folyamatosan  figyelemmel kisérni a Févallalkozo mindségbiztositasi
rendszerének miikodtetését, és szitkség esetén intézkedni annak érdekében, hogy
a Fovdllalkozé az épitési munkakhoz valéban hatékony mindségbiztositsi

eljardst tartson fenn,

5.3.20. Megbizott a helyszini ellenérzés érdekében jogosult az épitési tertiletre
szabadon bejarni, az épitési folyamatot, az anyagokat, a berendezések allapotat, a
munkaveégzés szakszerfiségét barmikor megvizsgalni. Megbizott kiteles azoknak
a méréseknek és ellendrzéseknek az elvégzésére, amelyek alapjan
megallapithats, hogy a felhasznalt anyagok mindsége, szabvanyossiga, a
szakszerliség a miszaki elSirisoknak és terveknek megfelel. Amennyiben
Megbizott szakmai hibat, hidnyossagot észlel, jogosult és kételes a
Fovallalkozét, a felelés miiszaki vezetdt, illetbleg kozremiikodéjét a hiba,
hianyossdg kikiiszobolésére utasitani. Megbizott feladatat képezi az épitési-
kivitelezési tevékenység sordn felmeriils és Megbizé jévahagydsat igényld
szakmai kérdésekben a hozzdjaruldsokkal kapcsolatos dontések elGkészitése.
Megbizott felelésséggel tartozik azért, hogy az ellenGrzési kotelezettségének
olyan idében, médon és iitemezéssel tegyen eleget, amellyel a Létesitmény
kivitelezésének elérehaladasghoz legjobban illeszkedik, azt elésegiti és nem
akadélyozza.



5.3.21.Ha a Megbizott a kivitelezés sordn a kiviteli tervek modositasat szitkségessé
tevé korillményrsl szerez tudomdst, koteles arrél a Megbiz6t haladéktalanul
értesiteni, és 5 napon beliil Javaslatot tenni a sziikséges tervmoddositésokra, az
attervezésre, az Ujratervezésre. Amennyiben a Megbizé a javaslatot elfogadja,
vagy egyébként a tervek moédositisira, azok atterveztetésére  vagy
Ujraterveztetésre utasitja a Megbizottat, Megbizott koteles a tervezbvel, a
Févallalkozoval szemben eljérni, a tervmddositasra, az ttervezésre, illetéleg az
Ujratervezésre vonatkozé részletes javaslatot 5 napon beliil kidolgozni, a
médositasok végrehajtasat ellendrizni, tovdbbad a médositott tervek hatoségi
engedelyezési eljarasdban kézremiiksdni. Megbizott barmikor jogosult az
engedélyezési, kiviteli tervekbe, azok mellékleteibe, a kivitelezéssel kapcsolatos
egy€éb dokumentumokba betekinteni.

5.3.22. Megbizott feladata, hogy a Megbizé és a Fovéllalkozok kozétti szerz6désben
foglaltaknak megfelelden kezelje a szerzdéstdl valo eltéréseket akir a
Févallalkozé, akér a Megbizé érdekében meriil fel azok szitkségessége. Ennek
keretében a Megbizott koteles fellilvizsgélni és véleményezni a Févallalkozé
vagy a Megbiz6 javaslatait az altala kezdeményezett eltérésekre. Megbizott az
eltérésre, modositasra vonatkozd Jjavaslat eldterjesztésétél szamitott 10 napon
beliil javaslatot tesz annak elfogaddsdra vagy elutasitdsdra, és a Megbizd
dontésének megfelelden utasitia a Févéllalkozét az eltérések, modositdsok
vegrehajtasara, illetleg megteszi az eltérésekhez, médositasokhoz sziikséges
Intézkedéseket, a Megbizé ilyen irdnyn felhatalmazdsa esetén a
Jjognyilatkozatokat.

5.3.23. Megbizott minden eltérésre, médositasra  vonatkozd javaslatot sajat
véleményének kialakitisat megel6zden megvizsgdl annak jogszabélyszeriisége,
hatéridére (litemezésre), szerzédéses arra és koltségekre, valamint a miiszaki
megvalésithatdsagra €s a mindségre gyakorolt hatdsa szempontjabol. Megbizott
felel6sséggel tartozik azért, hogy csak a szakszerli, jogszeri és a Projekt
megvallsitisit, a Megbizd el8tte ismert érdekeit szolgdlé médositasokat
javasoljon jovahagyasra, llletleg rendeljen el. Megbizottnak a médositasi
Javaslatok vizsgalatakor és Jovéhagydsakor kiilonos figyelemmel kell lenni a
kozbeszerzési szabalyokra, kiiléndsen a Kbt 303. §-ara.

5.3.24. Megbizott ellenérzi, hogy a Févallalkozé és az alvallalkozdk betartjdk-e az
€pitési engedélyben, szakhatdsagi el6irdsokban foglaltakat és elvégzik-¢ vagy
clvégeztetik-e a szitkséges ellenérzéseket, méréseket. Megbizott kételes
rendszeresen ellenérizni, hogy a Févallalkozo, illetéleg a nevében eljaré
szemeélyek a jogszabdlyi elbirdsoknak megfeleléen vezetik-¢ az épitési napldt,
ennek keretében megvizsgalja, hogy azt a Fovéllalkozé az épités helyszinén
tartja-e, rdgziti-c benne a napi munkdt, tovabbd a naplé tartalmazza-e a felelss
muszaki vezet§ nyilatkozatait. Megbizott feladata ezen tilmenéen a hatosagi
engedélyek, hatosagi eldirasok, magyar szabvanyok, hataridék és a minéségi
eldirasok, valamint a szerzédések megtartasanak folyamatos ellendrzése.
Amennyiben a Megbizott azt észleli, hogy a Févallalkozo, kézremiiksdsje vagy
valamely alvallalkozé a kivitelezés soran megseérti a jogszabalyi elSirasokat, a
hatésdgi engedélyekben foglaltakat, a szakmai szabalyokat, vagy egyébként

szakszerfitlen munkavégzést tapasztal, jogosult a szabalytalan munkavégzés
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folytatdsat azonnali hatallyal felfiiggesztetni. Intézkedésérsl és az intézkedésre
vonatkozo javaslatirol a Megbizét haladéktalanul tajékoztatni kételes.

5.3.25. Megbizott feladatkorébe tartozik az clvégzett miszaki és mindségi
ellenbrzések dokumentdlésa, fénykép vagy videé dokumentacio készitése,
amelyet az elkészitésétd] szamitott 5 napon beliil elektronikus formaban Megbizo
rendelkezésére kell bocsétani.

5.3.26. Megbizott koteles az épitési naploval kapcsolatos kotelezettségének a
vonatkoz6 jogszabédlyok szerint, kiilondsen az a 290/2007. (X.31.) Korm.
rendeletnek megfeleléen naprakészen eleget tenni. Megbizott feladatat képezi
tovabba az épitési naplé legalabb 5 naponkénti, a szakagi miszaki ellenérok
kozvetlen részvételével torténd, kiilén Jogszabalyban meghatarozottak szerinti
ellendrzése és annak aldirdsa, a bejegyzések és egyéb jegyz6konyvek
ellenjegyzése, illetdleg ¢szrevételezése, a hibaknak, a hidnyossagoknak,
eltéréseknek az épitési naploban valé feltiintetése,

5.3.27 Megbizott koteles az cpitési naploba torténé  bejegyzéssel, Megbizé
képviseldjének pedig ezen feltil irdsbeli bejelentéssel is felhivni a figyelmét
minden olyan tényre, amely az altala ismert adatok alapjan az épitési
tevékenység eredményességét befolyasolja, és amelynek ismerete a Megbizé
érdeke.

5.3.28. Megbizott kételes idSkozonként a Févallalkozs és az alvallalkozok
tevékenységének sziréprébaszerti (elére nem r6gzitett ellenbrzési renden kiviili)
ellendrzésére, az ellenérzések eredményeinek dokumentaldsara. Megbizott
feladatat képezi az ellenérzés soran feltart hidnyossadgok potlasara, hibik
kijavitdsara teendd intézkedések veégrehajtasanak elokészitése, foganatositasa és
utéellendrzése.

5.3.29. Megbizott kételes kozremiiksdni az esetlegesen a Megbizd érdekkdrében
felmertilt épitési akadalyok, problémak elharitasaban.

5.3.30. Megbizott kételes a Megbizo, vagy az illetékes hatésdg altal kezdeményezett
munkavédelmi, munkaiigyi ellen6rzésen részt venni, annak eredményérél a
Megbizét tajékoztatni. Megbizott koteles ellendrizni a tiizvédelmi rendelkezések,
a Tizvédelmi Szabalyzat, valamint a Komyezetvédelmi Terv betartdsat.

5.3.31. Megbizott a tervezési és engedélyezési, valamint a kivitelezési fazisban is
koteles figyelemmel kisémi az Ujonnan hatdlyba 1épd jogszabélyokat és
eldirdsokat, illetve a meglévé jogszabalyok moédositasait, kiteles tovabba ezekre
felhivni a Megbizé, a Févallalkozé, a felelds miiszaki vezetd figyelmét, és

sziikség esetén a Projektre vonatkozd elbirdsok, a Projekt Megvalésitasi Terv
mddositasat kezdeményezni, annak végrehajtasat figyelemmel kisérni.

5.3.32. Megbizott a tervezési és engedélyezési, valamint a kivitelezési fazisban is
kételes megvizsgalni és véleményezni a Févallalkozo altal elkészitett és Projekt
aktualis 4llapotdhoz mérten rendszeresen aktualizalt Projekt Megvalositasi
Tervet, annak betartasat, teljesithet6ségét folyamatosan figyelemmel kisérni,
Févallalkozé moédositasi javaslatait és azok indokat megvizsgalni. Megbizott,
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amennyiben azt szakmai szempontbol szlikségesnek {téli, a Megbizdval torténd
egyeztetést kovetben jogosult az iitemterv feliilvizsgélatira utasitdst adni a
Févallalkozonak. A Megbizé ilyen irdnyu igénye esetén, a Megbizo utmutatisa
alapjan a Megbizott a megkereséstdl szamitott 8 napon beliil kételes kidolgozni
az ltemterv modositdsanak javasiatat,

53.33.A munkak eltakardsa elétt a Megbizott kételes az elvégzett munka, a
beépitésre, eltakardsra keriilé anyagok mennyiségi és mindségi ellendrzésére,
dokumentalaséra, a munka 4tvételére, észrevételeinek az épitési napldba térténé
bejegyzésére. Megbizott kiteles megvizsgalni, hogy a beépiteni szandékozott
anyagok a Megrendel6é Kovetelményeivel, az engedélyekkel, a tervekkel és a
kivitelezés soran betartandé szabvanyokkal, miszaki el6irasokkal 6sszhangban
van-e. Amennyiben a Megbizott az eltakart anyagok, munkarészek hibajat,
hidnyossagat észleli a Megbizo haladéktalan tdjekoztatisa mellett jogosult az
eltakardst megtiltani, egyidejileg koteles a munka elvégzéséért felelbs
Fovallalkozot, kozrem(iksdojét, a hiba, hidnyossag kijavitasara felszélitani. Az
eltakarashoz, beépitéshez, az anyagok felhasznaldsihoz szilkséges hozzéjarulas
kiaddsa, Megbizo elézetes jovahagydsa alapjan, a Megbizott feladata.

5.3.34. Megbizott feladatat képezi a beépiteni szdndékozott anyagok, késztermékek és
berendezések megfeleldség-igazoldsa meglétének ellendrzése, a beépitett
berendezéseknek, Létesitmény részeknek a kivitelezés sordn betartandd

szabvanyokkal ¢és miszaki el$irdsokkal valé Osszhangjanak vizsgilata és a
sziikséges igazolasok, ellenjegyzések kibocsatésa.

5.3.35. Megbizott a Févallalkoz6 készre jelentése esetén koteles annak ellendrzésére,
hogy a Févallalkozé 4ltal ,készre jelentett” Létesitmény alkalmas-e az 4tadés-
atvételi eljards megkezdésére, illetdleg a Megbizo 4ltali birtokbavételre.
Amennyiben a Létesitmény az atadas-atvételi cljaras lefolytatdséra alkalmas,
Megbizott kételes azt elékésziteni és a Megbiz6 képviseletében lebonyolitani. Az
4tadas-atvétel soran Megbizottnak el kell végeznie a munka vagy munkarész
mennyiségi és mindségi ellenbrzését, az esetleges megallapitdsokat régziteni kell
az ¢pitési naploban és a miiszaki dtadds-atvételi jegyz6konyvben. Amennyiben
az atadds-dtvételi eljards soran feltért hiba, hidnyossdg a Megbizott megitélése
szerint a rendeltetésszerti, biztonsdgos hasznalatot veszélyezieti, az 4tadas-
atvételt meg kell tagadni, a hibék, hidnyossagok kijavitdsdra pedig szakmailag
indokolt hatéridét kell szabni.

5.3.36. Valamely épiiletgépészeti berendezés  szerelési munkéinak, illetSleg
amennyiben a Févallalkozéval kotstt szerzodés alapjan a gépészeti, szerelési
munka a Létesitmény kivitelezésétél nem vilaszthaté el (a szolgaltatds nem
oszthatd), a Létesitmény készre jelentését kovetden a Megbizott kételes
elékésziteni és lebonyolitani a berendezés atadas-atvételi eljarasat, amelynek
soran meg kell gydzGdnie, hogy a berendezés a probatizemre alkalmas-e. Az
atadas-atvételi eljards sordn a Megbizott kételes a hibékat, hidnyokat feltarni, az
€rvényesitett szavatossagi, jotalldsi igényeket, a kijavitdsra, potlasra
megdllapitott hataridéket az épitési napléban, az Atads-atvételi jegyzdkonyvben
rogziteni. Amennyiben a berendezés a prébatizemre alkalmas, a prébaiizem
elokészitése és elvégzése a véllalkozdval egylittmiikédve a Megbizott
kotelezettsége.



5.3.37. A fovillalkozo altal lefolytatott mindségellendrzéseken, prébakon és teszteken

Megbizott koteles személyes szakértelemmel rendelkezé jelenlétet biztositani.

5.3.38. Megbizott az épitési-kivitelezési tevékenység folyamédn és az atadas-atvételi
eljards soran is koteles a Létesitmény miiszaki teljesitmény-jellemzéinek, a

gror

technolégiaval dsszefligg biztonsagi elSirdsok betartasanak ellendrzésére,

5.3.39.Megbizott a miiszaki ellendri feladatai ellatasa soran tett intézkedéseit, a
kivitelezést €rintd lényeges nyilatkozatait, megallapitésait az épitési napldba
kételes bejegyezni, valamint azokrél a bejegyzéssel egyidejlileg a Megbizét
kézvetlentil irasban értesiteni.

5.3.40. A Projekt megvalositdsanak folyaman a Févallalkozé 4ltal eldterjesztett
potmunka igényeket, a pétmunkak elvégzésére vonatkozo koltségvetést és az
litemezés pétmunkak miatti modositasat azok eléterjesztését kavetden Megbizott
koteles a legrovidebb idén belill megvizsgalni azok mindsitése, indokoltsaga
szempontjabol. Megbizott a potmunka igényrél, annak elfogaddsira vagy
elutasitasira vonatkozo javaslatarél 5§ napon beliil koteles Megbizdt tajékoztatni.
A pétmunkdk megrendelése esetén, ha szitkséges a kézbeszerzési kotelezettségek
teljesitése, illetoleg kozbeszerzési eljarasok eclékészitése és lefolytatasa a
Megbizo kotelezettsége.

5.3.41. A Létesitmény 4tadas-atvételét kovetden a Megbizott koteles megszervezni a
Létesitmény egyéves uté-feliilvizsgalati eljarasat, arra a Megbizé, a Fovallalkozo
képviseléit meghivni. Az uté-feliilvizsgalati eljaras sordn a Megbizott koteles
ismételten ellenrizni az elvégzett munka, a beépitett anyagok mindségét, a
Létesitmény dllapotat.

5.3.42. Megbizott az atadas-atvételi eljarast kovetden koteles részt venni a garancidlis
bejarasokon, kézremikédni a Létesitmény hianyosségainak, hibainak, valamint
ezek  okainak és  kovetkezményeinek  feltarasdban, a Megrendeld

kdvetelményeinek, az engedélyeknek, terveknek és az elairt szabvanyoknak valo
meg nem felelés beazonositasaban, dokumentalasiban.

5.3.43. Megbizott koteles a Févallalkozé altal a  Projekt végrehajtasaval
Osszefiiggésben rendelkezésre bocsatott, illetbleg bocsatandé  biztositasok,
biztositékok (bankgarancidk) megfeleldségét, meglétét és folyamatos érvényben
tartdsat folyamatosan ellendrizni.

5.3.44. Az atadas-atvételi eljardson tdlmenden Megbizott kotelezettségét képezi
mindazon feladatok ellatdsa, amelyek az iizemeltetés megkezdését megeldzé és
azt kdvetd rovid atmeneti idészakban felmeriilnek. (Pl. Létesitmény aktivalasa,
az lzemeltetd €s a kivitelezé kozotti atadas-atvétel lebonyolitdsaban, az tizembe
helyezési engedélyek megszerzésében valé kozremiikddés.) Megbizott kételes
kozremiikddni a zavartalan iizemeltetés mielébbi megkezdéséhez szikséges
megbizol intézkedések megtételében.

5.3.45.Megbizott a kivitelezés hataridén beliili végrehajtdsahoz szlkséges
kifizetésekrdl rendszeres elSrejelzéseket készit Megbizd részére. Megbizott
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feladata a Fovallalkozd pénzfelhasznaldsi elbrejelzésének  vizsgalata és
Eszrevételezése. Megbizott koteles a Megbizét haladéktalanul tajékoztatni, ha a
Projekt megvaldsitasanak, a kivitelezés barmely részének koltsége meghaladja,
vagy ésszerli elSrejelzés alapjan meghaladhatja az épitési koltségvetésben foglalt
eldiranyzatot.

5.3.46. Megbizott feladata a tervezs, a Fovallalkozo, illetSleg a Projekt
megvaldsitdsaval kapcsolatban megbizott mas személy részére torténd rész-
kifizetések teljesitését megel6zden benytjtott dokumentumok, igazolasok
teljességének, formai é&s tartalmi megfeleldségének ellendrzése, kiilonos
tekintettel azok valdsaggal vald megegyezdségének vizsgalatira.

5.3.47. Megbizott kotelezettségét képezi a tervezd, Févallalkozo, illetdleg a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatban megbizott mas személy 4ltal benyujtott
teljesitésigazoldsok, szdmlék formai és tartalmi ellendrzése, a teljesitések
megtorténtének €s megfeleloségének a szerzédésben és egyéb eldirdsokban
foglaltak szerinti ellendrzése és leigazoldsa. A Megbizott kételes a Projekt
megvaldsitasdval  kapcsolatban  benywjtott  szamlak és  mellékleteik
kollaudélasdra, és megfeleléség esetén Megbizé szdmdra valé tovabbitasara
wKifizethet8” megjegyzéssel elldtva. Amennyiben a teljesitésigazolds vagy
szdmla tartalmi vagy formai szempontbdl nem megfelels, a szamlat benyujtd
személlyel a Megbizott kiteles egyeztetni.

5.4. A Megbizott egy¢b kotelezettségei

54.1. A jelen megbizasi szerz6dés hatalya alatt Megbizott kotelezettsége a Projekt
adminisztracié végzése elektronikus formaban is rogzitetten, projekt irdnyitst
tdmogatd szoftverekkel, Megbizé dltali hozzaféréssel, amellyel a Megbizott
feladatkorébe tartozd feladatok esetében naprakészen nyomon kovethetd a
Projekt megvalositisaval kapcsolatos &sszes tevékenység és a projekt aktualis
pénziigyi helyzete.

5.4.2. Ennek keretében tébbek kozott:

- nyilvantartja és id9, illetve targy szerinti rendben kereshetéen archivalja a
szerz6dd felek kozotti szerzbdéses dokumentumait, illetve a szerzédéssel
Osszefiiggésben keletkezd egyéb dokumentumokat,

- nyilvantartja €s idd, illetve térgy szerinti rendben kereshetden rendszerezi a
jelen szerz6dés megkotéséts] kezdddGen részére atadott, a szerzédés
futamideje alatt, illetve a Projekt megvalositisa soran keletkezett szakmai
anyagokat, terveket, tanulményokat, hatdsagi okiratokat, engedélyeket,
dokumenticiokat,  jegyz8konyveket, a felek azokra vonatkozd
jognyilatkozatait,

- a Megbizé ilyen irdnyh megkeresése esetén barmely a szerzédés futamideje
alatt keletkezett iratot, illet6leg annak masolatat Megbizo, illetdleg az altala
kijel6lt személy rendelkezésére bocsatja,



- Igény esctén rendelkezésre 4ll és informacidval lat el barmely arra
felhatalmazott intézményt és annak képvisel6jét, amelyik a Projekt
felilvizsgalatat vagy ellendrzését végzi. (Kozbeszerzési Dontébizottsag,
ASZ, KEHI stb.)

- szamon ftartja a felek kozotti szerzdédéses kételezettségek teljesitését és
1d6beni értesitést ad azok idészer( bekvetkezését megeldzden.

5.4.3. Megbizottnak naprakész iktatdsi rendszert kell kialakitania, amelyet a Projekt
zarasakor elektronikus formaban is 4t kell adnia Megbizd részére.

5.4.4. Megbizottnak rendszeres gyakorisaggal jelentéseket kell benyujtania a
tevékenységérol a Megbizb részére az alabbiak szerint:

- Megbizott kételes minden targyhot kovets hénap 6. munkanapjiig egy
jelentést Gsszedllitani és benywjtani a Megbizé szamadra az elézé id6szak
fontosabb eseményeirsl, a Févallalkozé teljesitésérdl és az idészakban elért
el6rehaladédsrol. A jelentésben killon ki kell térmni a felmeriilt hianyossagokra
€s azok megoldasaira, illetve, ha azok még nem nyertek megoldast, akkor
javaslatot azok megolddsara. A havi jelentésben részletes, egyértelmd, révid
dsszefoglalast kell Megbizottnak adni az elvégzett feladatokrdl, amely alapjan
egyértelmiien beazonosithatd a Projekt aktualis allasa. A jelentések
adattartalmat és formatumat a Megbizé hatarozza meg.

- Megbizottnak a negyedévet kévetd hénap 6. munkanapjiig negyedéves
jelentést kell készitenie a megelzd hdrom hénapban végzett tevékenységérdl,
bemutatva az elmult idészak f6bb esemenyeit, teljesitéseit. Be kell mutatnia a
munkék elérehaladasanak pénziigyi, idébeli és mindségbeli aspektusait, fobb
eredményeit és hianyossagait. Tételesen be kell mutatnia sajat tevékenységét,
elvégzett feladatait. A jelentések adattartalmat és formatumat a Megbizo
hatarozza meg.

- Megbizottnak a Létesitmény atadas-dtvételét, illetdleg a szerzédés esetleges
megsziinését koveté 15 napon bellil Zarojelentést kell kész{tenie, amelyben
dsszefoglalja a teljes Projekt 6sszefoglalo értékelését, iddrendben bemutatva a
teljesités fobb fazisait, jelentésebb eseményeit. A Zirojelentés kiildn
fejezetében ki kell térni a szerzédés megvaldsitisa sordn szerzett
tapasztalatokra, illetve a hianyossagok jovébeni megelézésére, kiszlirésére
tett javaslatokat is ismertetni kell. A zéarOjelentések adattartalmat és
formatumat a Megbizo hatdrozza meg.

- Megbizottnak naprakészen figyelemmel kell kisérni és koordindlni a Projekt
megvalositasival kapcsolatban a Megbizé és a tervezd(k), Févallalkozd,
alvéllalkozd(k)  kozott  létrejott  szerzédésekben foglalt megbizéi
kotelezettségek teljesitését. Megbizott, amennyiben az sziikséges, koteles
tamogatast nyujtani Megbizd részére a szerzédéses kotelezettségek
teljesitéséhez és meghatarozott esetekben, meghatalmazas alapjan Megbizé
nevében eljdrni.

- Megbizott feladatat képezi, hogy mind a Projekttervezési, mind a kivitelezési
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szakaszaban megszervezze és lebonyolitsa a tervezési és kivitelezési ko-
operaciokat. Megbizott kiteles a sziikséges emlékeztetoket  és
jegyz8konyveket régziteni, véleményeztetni és a hozzaflizdtt észrevételek
alapjan a végleges véltozatot elkésziteni.

Megbizott feladatat képezi, hogy a tervez6i, fovallalkozoi, egyéb vallalkozbi
szerz8dések alapjan bejelentett koveteléseket atvegye (érkeztesse), azok
ténybeli €s jogalapjat megvizsgalja, visszajelezzen a  kgvetelést
elbterjesztének, tovabbd amennyiben sziikséges, mind a kovetelés
eloterjesztbjével, mind a Megbizdval konzultdljon és az esetlegesen
szitkséges hidnypétlasok irant intézkedjen. Amennyiben a Megbizott a
kévetelést nem utasitja el, felszélitja a kovetelés elOterjesztdjét a kovetelés
részleteinek kidolgozasara és benyujtasdra.

Megbizott kételes a részletesen kidolgozott kovetelést legkésébb a
kézhezvételté] szamitott 14 napon beliil elbirdlni, és szakmailag aldtimasztott
javaslatot kidolgozni a Megbizé részére a kovetelések teljes vagy részbeni
elfogadasara vagy elutasitasara,

A beruhdzdssal kapcsolatos jogorvoslati eljarasokban, peres ligyekben, igy
killingsen a Kozbeszerzési Dontébizottsag, kdzigazgatasi birdsag eltti
eljardsban, a Megbizo és a megvaldsitisban részt vevd vallalkozdk és
szallitok kozott indult peres eljaras esetén, Megbizott koteles Megbizo
pemyertességét minden eszkozzel elésegiteni, a Megbizé képviseletében
eljarok részére szikséges adatszolgaltatdsokat teljesiteni, informaciokat
Bsszedllitani. A peres eljérasokban a jogi képviselet biztositdsa és annak
kéltsége a Megbizot terheli. Az e pontban foglalt jogorvoslati, peres eljarasok
soran Megbizotinak felréhat6 okbél felmeriilt koltségek Megbizottat terhelik.

A szerzédés, illetdleg szerzddéses kotelezettségei megsztinését kovetden
Megbizott koteles valamennyi részére atadott okirat Megbizé részére,
hidnytalan 4llapotban tdrténé visszaszolgaltatdsara. Megbizott kételes
tovabba hiénytalanul kiadni mindazon okiratot, dolgot, pénzt, amelyek a
megbizas teljesitése érdekében vagy annak sordn keriiltek birtokaba, és a
Megbizét illetik.

Megbizott feladata, hogy a Projekt lebonyolitasa kapcsén, miiszaki,, nehezen
eldonthetd szakmai kérdések felmeriilése esetén azok értelmezésére szakmai
tandcsot adjon, szakvéleményt készitsen a Megbizo szdmara.

Megbizé ilyen irdnyl igénye, illetve utasitasa alapjan a Megbizott — a
Megbizé tdjékoztatasi tevékenységének biztositasa céljabol - koteles minden
segitséget megadni a Megbizé éltal a projekt kommunikéaciés feladatainak
ellatdsival megbizott iigynskségnek. Ez jelenti a projekttel kapcsolatos,
kzérdeklddésre szdmot tartd informaciok atadasat, tdjékoztatisban valéd
kozremiikodést a beruhdzast részleteiben ismerd szemeély biztositasat,
valamint tdjékoztatd eszkozok elhelyezésében valé kozremikodést
sajtéesemények kiszolgaldsa céljabsl. A Megbizott maga is folytathat
kommunikaciés tevékenységet a projekttel kapcsolatban, de ez csak a
Megbizé hozzajirulasaval torténhet. Azon sajtonyilatkozat és projekttel
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kapcsolatos nyilvanos allasfoglalas, amely nem a Megbizé, ill. Megbizé
nevében eljaro igynckség  jovahagydsaval torténik, stlyos
szerzodésszegésnek mindsiil, mely a szerzddésszegés egyéb Ptk. szerinti
jogkovetkezményeinek alkalmazdsa mellett hibés teljesitési  kotbér
megfizetésének kotelezettségét vonja maga utdn.

Megbizott kommunikaciés tevékenysége soran koteles betartani az Uni altal
meghatdrozott arculati kézikdnyv, valamint a Megbizé vagy a Megbizd
nevében eljard tigynokség altal elfogadott kommunikaciés stratégia el6irdsait.

- A Megbizott nem szdmolhat fel koltséget a projekttel kapcsolatos sajat
kommunikacids tevékenységéért.

- Megbizott a Kbt. 305. § (5) bekezdése alapjan kételezettséget vallal, hogy
amennyiben az alvéllalkozoval kotott szerzodésben kikotott ellenszolgaltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlataban megjel6lt
alvallalkozéja felé, errél a Megbizot haladéktalanul értesiti. Megbizott
tudomésul veszi, hogy amennyiben eziranyu kotelezettségének nem tesz
eleget, és az alvallalkozé a Kbt. idézett bekezdésében foglalt rendelkezés
alapjan maga jelenti be az ellenszolgaltatds teljesitésére vagy annak
megtagadasara vonatkozo adatokat a Megbizé részére, Megbizé koteles az
adatokat haladéktalanul honlapjan kézzétenni.

6. A megbizo kotelezettségei

A jelen szerz6dés egyéb rendelkezéseiben foglaltakon kiviil a Megbizd az alabbi altalanos
kotelezettségekkel tartozik a Megbizott felé.

6.1.

6.2.

6.3.

A jelen szerzodésben foglalt szolgiltatasok ellenértékeként kikotott atalany
megbizasi dijat, illetbleg annak részleteit az esedékességkor a Megbizd kiteles
megfizetni a Megbizott részére.

Megbizé koteles kijeldlni legalabb egy, a Megbizottal 4llandé kapcsolattartasra
jogosult személyt, aki a Megbizottal szembeni képviseletre, jognyilatkozat-tételre
jogosult, tovabba aki a Projekttel kapcsolatos, Megbizé szervezeti rendszerén beliili
Ugyintézést végzi.

A szerz8dés megsziinésekor a Megbizé koteles a Megbizottat a megbizds alapjan
harmadik személyekkel szemben véllalt kotelezettségei alél mentesiteni,

7. Megbizasi dij és koltségek

7.1.

A Megbizas teljesitéséért a Megbizottat a lebonyolitéi és miiszaki ellenéri
tevekenység, valamint a mindség-ellendrzési dij ellenértékeként egydsszegili fix
atalanydijként

nettd 39.800.000,-Ft + az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes
afa megbizasi dij illeti meg, amely magaban foglalja a megbizasi szerz6dés ellatasa
soran felmertilé 5sszes koltséget.



7.2, Dijfizetés litemezése
Fizetési iitemezés Esedékesség elérehaladas (Rész)szamla
szerint(%) gsszege (Ft)
1. részszamla Déli oldalon az ideiglenes 3.680.000,-
villamos forgalom meginduldsa | +995.000,-(AFA)=

10% 4.975.000,-

2. részszamla Eszaki hidfél 7.960.000,-
szerkezetfeltjitisanak befejezése, | +1.990.000,-(AFA)=

az ideiglenes villamosforgalom 9.950.000,-

Eszaki oldalon t6rténd
meginduldsa 20%

3. részszamla Déli hidfél szerkezetfeltjitdsanak 7.960.000, -
befejezése 20% +1.990.000,-(AFA)=

9.950.000,-

4. részszamla A hid ideiglenes forgalomba 7.960.000,-
helyezése 20% +1.990.000,-(AFA)=

9.950.000,-

5. részszamla Miiszaki atadas-atvételi 7.960.000,-
eljaras lezardsa 20% +1.990.000,-(AFA)=

9.950.000,-

Utofeliilvizsgalat (sikeres
Utéfeliilvizsgalat dija - miiszaki atadds-atvételts] 3.980.000,-
végszamla: szamitott 12 hénap) 10% +995.000,-
(AFA)=
4.975.000,-

7.3, Megbizo a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban a megbizési dij vagy annak
egy része elSlegként torténd kifizetésére nem koteles.

7.4.  Megbizott a 7.2. pontban meghatarozott pénziigyi iitemterv szerint 5 db részszamlat
jogosult benydjtani. Valamennyi részszamla egyiittes Ssszege a nettd ajnlati ar
90%-a. A fennmarado 10% az utofeliilvizsgalat dija, amely kifizetésének feltétele
az 1. éves utofelilvizsgilati eljards lefolytatdsa és a kivitelezési munka
értékelésérol készitett végleges beszamolo atadésa.

7.5. Megbiz6 a megbizasi dij esedékes részét a teljesitést kévetden a Megbizott altal
benyljtott szémla, illetve utéfeliilvizsgalati dijrol sz6lé szamla kézhezvétele és
igazolasa utdn, a teljesitéstol szamitott legkésdbb 30 naptari napos 4tutaldsi hatdridé
betartasaval egyenliti ki.

7.6. Az egyes megbizasi dij részletekrd] kiallitott szamla mellékleteként a Megbizott

kételes benyljtani Megbizénak az adott megbizési dij esedékessé valasat
megeldzGen kifejtett és a szamla kidllitisit megalapozé szolgaltatasainak
Osszefoglaldsdt tartalmazo teljesités-igazoldst. A teljesités-igazolds elfogadasarol
vagy elutasitasarol a Megbizé 15 napon belil irdsban koteles nyilatkozni.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

A megbizasi dij dtalany jellegii dij, amely magéban foglal minden olyan kiadast,
koltséget, amely a megbizés teljesitésével rendszerint egyltt jar (pl. utazasi, papir,
kommunikdciés koltségek, szoftver, adatrogzités, szakérté és kiszolgald
személyzet, infrastrukturalis hattér, a szerz6dés teljesitése érdekében megbizott
kozremiikodok dija stb). Megbizott kizarélag azoknak a koltségeknek a kiilén
elszdmolds alapjén t6rténd megtéritését kovetelheti a Megbizétdl, amelyeknek
megfizetésére jogszabaly alapjan a Megbizo kételes, illetéleg, amelyek nem a
megbizotti  feladatok ellatdsa érdekében, hanem kifejezetten a Projekt
megvalositdsaval Osszefliggésben, a Megbizd érdekkorében merillt fel &s
jogalapjuk, valamint osszegszeriiségik igazolt. Ilyennek mindsiilnek egyebek
koz6tt a hatdsagi eljarasokban fizetends illetékek, igazgatasi szolgaltatasi dijak stb.

A megbizasi dij magaban foglalja a Megbizott altal a jelen szerzédés alapjan
készitett vagy harmadik személlyel készittetett szellemi alkotdsok (tanulmanyok,
dokumentéciok, tervek, szerz6dések stb.) teljes korii felhasznalasi és rendelkezési
(atruhazdsi) jogosultsagénak atengedését iddbeli korldtozds nélkil. Ennek
megfeleléen a Megbizott a rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesitett
szellemi alkotésok felhasznédldsaért kiilon jogdijat, ellenértéket nem kdvetelhet,

Az egyértelmiiség érdekében a Szerzddé Felek rogzitik, hogy a megbizasi dij
magdban foglalja mindazon, a Megbizott altal igénybe vett kozremikdds dijat,
akikkel a Megbizott a jelen szerzodés teljesitése érdekében létesit jogviszonyt. A
jelen szerz8désben foglalt azok a felhatalmazasok, amelyek alapjan a Megbizott
egyes tevékenységeket maga is ellathat, illetSleg azokkal harmadik személyt is
megbizhat, nem jelentik azt, hogy a megbizési dijban ezen harmadik személyeknek
Jaro ellenszolgéltatas ne foglaltatna benne.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megbizottnak a jelen szerzédés megkotését
megel6z6 kodzbeszerzési eljardsban a megbizasi dijat a szerz6dés id6beli hatalyara,
az inflaciora és arra figyelemmel kellett megajanlania, hogy a futamid® sordn a
forint drfolyama, értéke, illetdleg maga a torvényes fizetbeszkoz is véltozhat. A
Szerz6d6 Felek erre figyelemmel megallapodnak, hogy a megbizasi dijat
utélagosan az inflaciéra, a forint arfolyaménak valtozasara figyelemmel nem
modositjak.

A megbizasi dij és a megelSlegezett koltségek késedelmes teljesitése esetén a
Megbizé a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére
koteles a Megbizott részére.

8. Felelésség

8.1.

Megbizott felelosséggel tartozik azért, hogy a jelen szerzédésben foglalt beruhazas-
lebonyolitéi, miiszaki ellendri, és tervellendri feladatait az adott szakteriileten
jartas, nagy tapasztalattal biré személyté (szervezettdl) elvarhaté mindségben,
magas szinten és kelld gondossaggal, szakszer(ien, a Jjogszabalyi kévetelmények
maximalis betartdsaval lassa el. Megbizott feleldsséggel tartozik minden olyan
karért, amely abbodl ered, hogy feladatai teljesitése sordn a fenti kévetelményekkel
ellentétesen, a jogszabalyi, szakmai kovetelmények megszegésével jar el, illetbleg
kételezettségei teljesitése sordn nem tandsitja a téle elvarhat6 fokozott gondossagot.
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8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

8.6.

Megbizott felel azért, hogy az altala, a teljesités érdekében igénybevett személyek,
kozremikod6k a miiszaki ellenéri tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges
Jogosultsaggal, kamarai tagsaggal rendelkezzenek.

Megbizott sulyos szerzbdésszegésének mindsiil valamely, a megbizds lényegi
tartalmat képezd, a Projekt megval6sithatosagat veszélyeztetd, annak koltségeit
ndvelé kotelezettségszegése, igy kiildndsen az alabbiak:

a Megbiz6 utasitisanak jogellenes megszegése, figyelmen kiviil hagyasa,

- Megbiz6 tdjékoztatasdnak, dontése kikérésének elmulasztdsa valamely, a
Projekt megvalésitasat lényegesen érintd koriilményrél,

- ahelyszini miiszaki ellenérzési kételezettség elmulasztasa,

- megfelelé  jogosultsiggal, szaktuddssal, illetSleg tapasztalattal nem
rendelkezd személy igénybevétele a szerzddés teljesitése sorén,

- a Megbizé dtadas-atvételi eljardsrdl vald értesitésének elmulasztisa, jotallasi,
garancidlis igény érvényesitésének elmulasztasa,

- altalaban az egylittm(ikodési kotelezettség sulyos megsértése,

- ateljesitési biztositék visszavonasa, vagy csorbitésa,

- a beruhdzéds-lebonyolitdi, miszaki ellenéri tevékenységre vonatkozo
felelosségbiztositdsi szerzédés idé elétti megszintetése, megsziinése,
amennyiben azt Megbizott a megszlinéstél szamitott 15 napon beliil nem
allitja helyre.

Megbizott késedelembe esik, ha az elfogadott Projekt Megvalésitasi Utemtervben
foglalt, illetSleg a milszaki ellendri feladatok hatékony ellétasa 4ltal megkovetelt,
vagy a Megbiz6 altal kelld6 idében kozolt és elvart hataridk a Megbizottnak
felr6haté okbdl nem tarthatok, késedelmet szenvednek. A Megbizott késedelmét
kimentheti, ha bizonyitja, hogy a késedelem elharitasa érdekében ugy jart el, ahogy
az szakértd személytdl, szervezettdl elvarhato.

Megbizo késedelme — azaz, ha valamely hatéridé a Megbizénak felréhaté okbél
nem tarthatd, és a megbizdi cselekmény elvégzéséhez Megbizott minden lényeges
informaciét Megbizd rendelkezésére boosatott, illetdleg minden el6készitd
cselekményt elvégzett - a Megbizott egyide;jii késedelmét kizarja.

Megbizotti késedelem esetén Megbizott koételes a késedelembe eséstdl szamitott
minden késedelmes naptdri nap utdn a brutté megbizasi diy 0,5 %-anak megfelel
késedelmi kotbért megfizetni Megbizd részére. A késedelmi kotbér felsé hatéra a
brutté megbizdsi dij 20%-a. Megbizé kovetelheti a késedelemmel okozati
Osszefliggésben keletkezett, azonban késedelmi kotbérrel nem fedezett karuk
megtéritését. 30 napot meghaladé késedelem olyan sulyos szerz6désszegésnek
minésiil, amely — a Megbizé felmondédsa esetén — a szerz8dés Megbizottnak
felrohato meghitsuldsat jelenti.



8.7.  Megbizott hibasan teljesit, ha a jelen szerzédés alapjan altala nydjtott szolgaltatas,
elvégzett feladat, illetdleg azok eredménye nem felel meg azoknak a magas szintii
elvardsoknak, amelyeknek megfeleléen az adott szakteriileten Jartas, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkezé és fokozott gondossiggal eljaré személynek a jelen
szerzodésbdl fakadé kotelezettségét teljesitenie kell. A teljesités hibas akkor is, ha a
kotelezettség megszegésével kdzvetlen okozati Osszefliggésben Megbizdt nem éri
kdrosodds. Amennyiben Megbizott valamely feladatdt nem vagy nem megfelelden
teljesitette, Megbizo kovetelheti a feladat teljesitését, amennyiben pedig ez mar
nem all érdekeben, vagy azt nem kivanja, az esedékes megbizési dij sszegébdl
levonhatja a nem teljesitett kotelezettségre es6, azzal ardnyos Jsszeget
(arleszdllitas), illetdleg azt az Gsszeget, amelyet harmadik személynek az adott
feladat elvégzéséért fizetnie kellett.

8.8.  Amennyiben a Megbizott jelen szerz6dés alapjan fennéllé valamely kotelezettségét
(pl. személyes jelenlét biztositisanak elmulasztdsa, ellendrzési kotelezettség,
értesitési  kotelezettség elmulasztasa, téves tdjékoztatds, megbizdi utasitassal
Osszhangban nem 4ll6 eljards stb.) hibasan teljesiti, illetéleg teljesitését elmulasztja,
Megbiz6 minden ezt kovetd, azonos, vagy hasonlé jellegli szerzdésszegés (hibés
teljesités) utdn 100.000,-Ft, azaz Szdzezer forint Osszegl hibds teljesitési kotbér
megfizetésére kételezi a Megbizottat. Megbizé a hibés teljesitéssel okozati
Osszefliggésben keletkezett, kotbérrel nem fedezett karanak megtéritését is
kovetelheti.

8.9. Ha a jelen szerzédés teljesitése a Megbizottnak felrohatd okbol lehetetleniil,
illetdleg, ha a szerz8dés Megbizé 4ltali felmondasira a Megbizott sulyos
szerzddésszegése miatt keriil sor, Megbizott koteles a Megbizé részére a brutté
megbizasi dij 20%-dnak megfeleld ¢sszegli meghidsuldsi kotbért fizetni. A
Megbizott meghitsuldsi kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti késedelmi
kotbérfizetési kotelezettségét.

8.10. Ha a Megbizott a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja, a Megbizé valaszthat a
késedelem és a lehetetleniilés (meghitisulas) Jogkdvetkezményeinek alkalmazésa
kozott.

8.11. Megbizé a jelen szerzddéssel kapcsolatban Megbizottal szemben felmeriilé kotbér,
illetleg kartéritési igényét a Megbizott altal a 9.2. pont szerint nydjtott teljesitési
biztositékbol kézvetlenill is kielégitheti, illetéleg a Megbizott részére fizetendd
barmely esedékes megbizdsi dij részletbe beszamitéssal is érvényesitheti, ha a
kovetelés jogossagat a Megbizott megel6zéleg irasban elismeri.

8.12. Megbizé szavatossdgi joga alapjan a teljesitésigazolas  visszautasitasaval
egyidejlileg a megbizasi dij esedékes részletét -7.2. dijfizetés iitemezés szerint -
mindaddig visszatarthatja (ius retentionis), amig a Megbizott az adott teljesitési
fazishoz (mérfoldk8) kapesolédd valamennyi feladatait teljes korlien és
szerzbdésszertien nem teljesiti. A visszatartott Ssszeg a fennmaradd feladatok
elvégzését kovetden valik esedékessé.

9. Biztositékok
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9.1.  Megbizott kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhazas-lebonyolitéi, valamint a
miiszaki ellendri tevékenységre vonatkozd, 15.000.000,- Ft, azaz Tizenstmilli6
Forint éves keretSsszegfi, kareseményenként 3.000.000,- Ft, azaz Harommillié
forint kdrdsszeg erejéig fedezetet biztosité feleldsségbiztositasat jelen szerzédésben
foglalt feladatainak maradéktalan teljesitéséig fenntartja.

9.2. Megbizott a jelen szerzédésbil eredd kételezettségeinek vétkes megszegésére, a
szerzbdés  Megbizottnak  felréhaté  lchetetleniilésére, meghitsulasara
visszavezethet§ krok, koltségek, tovabba a Megbizot a jelen szerz§dés alapjan a
Megbizottal szemben megilletd egyéb pénzkovetelés (pl. kotbér, tartozatlan fizetés)
fedezésére koteles a brutté megbizasi dij 8%-at kitevd, azaz 3.980.000 forint
Osszegll teljesitési biztositékot Megbizé rendelkezésére bocsatani, A teljesitési
biztositéknak a jelen szerzédés megkotésétsl a végleges forgalombahelyezési
engedély kiaddsaig kell rendelkezésre allnia.

9.3. A teljesitési biztositék a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjaban foglalt barmely
modon teljesithetd a Megbizott vélasztdsa & a kozbeszerzési eljarasban tett
ajanlataban foglaltak szerint. Ennek megfelelden a teljesitési biztositék teljesithetd
a Megbizé altal megadott bankszamlara torténd befizetéssel, a Megbizé, mint
kedvezményezettek javara szol6, feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia
biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzédés alapjan  kidllitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel. Az egyes biztositéki formakra a Ptk.
vonatkozé rendelkezéseit (Gvadék, bankgarancia, készfizets kezesség) kell
alkalmazni.

9.4. Megbizottnak a teljesitési biztositékot (bankgarancia nyilatkozat, kezességvallalo
kotelezvény esetén) a szerzédés Minta 1. és Minta 2. szerinti tartalommal, a
szerz6dés megkotésétdl szamitott 15 napon beliil kell a Megbizé rendelkezésére
bocsdtania. E hataridé elmulasztasa silyos szerz6désszegésnek mindsill, amelynek
alapjan  Megbizé jogosult a szerzédéstdl egyoldalian eldllni és a
szerz0désszegésbdl eredé kdr megtéritését kovetelni Megbizottdl.

9.5. A bankgaranciard! sz616 kotelezettségvéllalo nyilatkozat, illetdleg a készfizets
kezességvallalast tartalmazé kotelezvény alapjdn sem a Megbizottat, sem mas
harmadik személyt a bankgarancia érvényesitésével kapcsolatos kifogasolasi jog
nem illetheti meg. A bank, illetdleg a kezes fizetési kotelezettségének
esedékességét a lehivastdl szamitott legkésébb 15 naptari napban kell
meghatarozni.

9.6. Megbizo a jelen szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezd kartéritési,
kartalanitasi igényét — ideértve a kotbér iranti igényt is — a Megbizott altal
rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositék Osszegébdl egyoldaluan kielégitheti. A
kielégitést megalapoz6 kériilményekrSl és a kielégitési jog gyakorlasardl
Megbizottat a leheté legrévidebb id6n beliil értesiteni koteles.

10. A szerzédés médositasa

10.1. A Kbt. 303. §-a alapjin a Szerzédé Felek csak akkor mddosithatjak a szerzédésnek
a felhivds, a dokumentacié feltételei, illetbleg az ajanlat tartalma alapjan

N
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10.2.

10.3.

10.4.

meghatdrozott részét, ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzodéskotéskor elére
nem lathato ok kovetkeztében — beallott korilmény miatt a szerz6dés valamelyik
fél Iényeges jogos érdekét sérti.

A szerz6dés modositasat irasba kell foglalni. A szerzédésmédositassal kapcsolatban
a Kbt. altal elSirt kozzétételi kotelezettség teljesitése a Megbizo feladata.

A Megbizott jogosult a szerz6dés modositasat kezdeményezni a Megbizénal abban
az esetben, ha a szerzodés megkotését kovetden a jogi kérnyezet elére nem lathaté
valtozdsa, illetdleg egyéb érdekkdrébe nem esd elére nem lathato koriilmény miatt a
megbizas teljesitése az eredeti feltételekkel szamara jelentbsen elneheziil.

A Megbizott koteles a szerzddés médositdsat kezdeményezni a Megbizonal,
amennyiben a jogi koryezet valtozasa, a Szerz6dé Feleken kiviil allo koriilmények
miatt a Projekt eredeti tervek szerinti megvalositdsa, a hataridék megtartdsa
veszélybe keriil.

11. A szerzédés hatilya, megsziinése

11.1.

11.2.

11.3.

11.4,

11.5.

Szerz6dd Felek a jelen szerz6dést annak megkotésétdl a Projekt megvaldsitasanak
idépontjaig, azaz a Létesitmény sikeres atadas-atvételéig, illetbleg az elsd
utdfelillvizsgalati eljdras lezarasaig terjeds idére kotik.

A szerz8dés megsziinik a Megbizott jogutdd nélkiili megszinése esetén. Barmelyik
fél jogutodlassal torténd megsziinése esetén a szerzidés véltozatlan formaban
hatalyban marad, az abbol eredd jogosultsdgok és kotelezettségek a jogutédot illetik
meg vagy terhelik. Szétvalas, illetdleg kivalas esetén a Jelen szerzédésben foglaltak
teljesitéséért a Megbizott valamennyi Jogutédja egyetemlegesen felels.

A Megbizott a jelen szerz6désbdl ereds jogosultsagait és kotelezettségeit
szerzbdéssel nem ruh4zhatja &, nem engedményezheti. Megbizé a jelen
szerzbdésbol eredd jogosultsagai gyakorldsara, illetéleg kotelezettségei teljesitésére
mds személyt, szervezetet jelslhet ki.

A Megbizé a jelen szerzédést rendes felmondassal barmikor megsziintetheti. A
felmondasi idét ebben az esetben a Megbizé egyoldaluan hatarozza meg, amely
azonban 120 napnél hosszabb nem lehet. A felmondasi idé alatt a Megbizott
valamennyi, a jelen szerzddésben foglalt feladata ellatisira kételes. Megbizott a
felmonddsi hatdrid8 lejartst megeldzéen koteles a Projekt zokkendmentes
folytataséhoz, megbizotti feladatainak a Megbizé altal kijelolt személy részére
torténd lehetd legrovidebb idén belilli ataddsihoz szitkséges intézkedéseket
megtenni. Megbizott koteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a megbizés
teljesitése sordn vagy annak érdekében a birtokdba keriiltek hianytalanul,
rendszerezve dtadni Megbizé képvisel6jének.

A Megbiz6 a jelen szerzddést barmikor, indokolas nélkiil azonnali hatéllyal is
felmondhatja, kételes azonban helytillni a Megbizott dltal mar elvallalt
kotelezettségekért. Megbizott a szerzédés azonnali hatalyt felmondéasa esetén
koteles a Projekt zokkendmentes folytatdsdhoz, megbizotti feladatainak a Megbizé
altal kijelslt személy részére torténé lehetd legrévidebb idén beliili 4tadasshoz

25



sziikséges intézkedéscket megtenni. Megbizott koteles mindazon okiratokat,
dolgokat, amelyek a megbizés teljesitése sordn vagy annak érdekében a birtokaba
keriiltek hianytalanul, rendszerezve atadni Megbizé képvisel8jének. Megbizott
koteles tovabbd a személyesen 6t megilletd, megbizotti tevékenységével
Osszefliggésben szerzett és a Projekt megvaldsitdsahoz szitkséges jogokat a
Megbizéra, illetdleg az altala kijelolt személyre Aatruhdzni, amennyiben az
lehetséges.

11.6. Megbizott a szerzddést kizardlag Megbizd shlyos szerzddésszegése esetén
mondhatja fel, azonnali hatalyi felmondasra nem jogosult. A felmondédsi idé
Megbizott felmondésa esetén legalabb 120 nap. Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a
jelen megbizasi jogviszonyt folyamatos jellegti, tovabba, hogy a megbizési dijat a
szerzOdéskotést megeldzd kozbeszerzési eliards soran Megbizottnak felmondasi
joga korlatozasara figyelemmel kellett megajanlania, e korillmény az
ellenszolgaltatas megéllapitasanal figyelembevételre keriilt.

11.7. Megbizé sulyos szerzédésszegésének minésiilnek az aldbbiak:

- az esedékes — Megbizé Altal elfogadott teljesitésigazolast kovetden kiallitott
szamlaban foglalt — megbizasi dij megfizetésének Megbizott irasbeli
felszolitasa ellenére torténd ismételt elmulasztisa, azaz az irasbeli felszolitas
kézhezvételétd] szamitott 30 napos fizetési hataridé eredménytelen eltelte;

- a Megbizé érdekkérében felmeriilt és a Megbizott altal elblegezett k8ltségek
megtéritésének megtagadasa, illetleg az eredeti megtéritési hataridé leteltét
kévetd ismételt megbizotti felszolitas ellendre t6rténd elmulasztdsa, azaz az
irasbeli felszOlitds kézhezvételét6l szamitott 15 napos fizetési hataridé
eredménytelen eltelte;

- a Szerz6dé Felek egyiittmiiksdési kételezettségének Megbizé altali sulyos
megszegeése, amelynek kovetkeztében Megbizott feladatainak teljesitése
lehetetlenné, szdmottevéen nehezebbé vagy koltségesebbé valnak;

11.8. A felmondési jog szerzédésellenes gyakorlaséval okozott kért a szerzédésszegésért
felelds fél kiteles megtériten.

11.9. A szerz6dés megsziinése esetén a Szerzéds Felek kotelesek egymassal elszamolni.
Megbizottat a szerzddés jogszerti felmondasa esetén a felmondasi id6 leteltéig
elvégzett, szerzédésszeriien teljesitett szolgaltatasai ellenértéke illeti meg.

11.10. Megbizottnak a szerzédés megsziinése esetében is Zardjelentést kell benyujtania,
amelyben ismerteti a Projekt Gsszefoglalé értékelését, idérendben bemutatva a
teljesités fobb fézisait, jelent8sebb esemenyeit, az elvégzett és el nem végzett
feladatokat, tevékenységeket. Megbizottnak a Zarojelentésében meg kell jeldlnie az
altala igényelt, korabbi teljesitési fazisok alapjan még nem rendezett aranyos
megbizasi dijat, az elélegezett, de még Megbizo altal meg nem téritett koltségeket
és kiaddsokat. Megbizé a Zardjelentés elfogadasarsl legkésébb 15 napon beliil
irdsban kételes nyilatkozni,
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12. Adatok, titoktartas

12.1. Megbizott vallalja, hogy a jelen szerzédés szerinti feladatainak elldtdsa sorin a
Megbizotdl, a Megbizoval egyiittmiikodé egyéb allami szervtdl, a Megbizd
képviseletében eljard személytdl barmilyen dton birtokaba keriilt, tovabba az
elozdek miikodését, lizletvitelét, termékeit, szolgaltatdsait érintd, nem nyilvanos
informdcidkat - a szerzédés hatalyanak fenndllisa alatt &s azt kivetéen is -
bizalmasan kezeli, azokat kizérélag Megbizé érdekében, feladatainak ellatasihoz
hasznélja fel. A Megbizott a jelen szerzédés teljesitésével Gsszefiiggéshen birtokaba
keriilt informaciokat kiviilallé harmadik személy részére csak Megbizo, illetdleg a
titok jogosultjdnak elézetes, irasbeli hozzajaruldsa esetén adja at.

13. Osszeférhetetlenség

13.1. Megbizott a jelen szerz6dés hatalya alatt a Létesitmény kivitelezésével
kapcsolatban sem szakértdi, sem kivitelez6i, sem felelés miszaki vezetdi, sem
anyagbeszallitoi tevékenységet nem végezhet. Megbizott nem allhat tagsdgi, tizleti,
valamint munkavégzésre iranyulé Jjogviszonyban a kivitelezéssel kapcsolatban
szakértéi, fovillalkozoi, alvallalkozéi, felelds miiszaki vezetdi, anyagbeszallitdi
tevékenységet végzd gazdalkodé szervezettel, személlyel. Megbizottnak a
szerzOdés hatalya alatt a Létesitmény kivitelezésével kapcsolatban szolgaltatast
nyujté gazdalkodd szervezetektél, személyektdl tilos barmifajta elényt, anyagi
juttatast elfogadni.

13.2. Megbizott kételes biztositani, hogy a fenti Osszeférhetetlenségi okok az altala, a

Jjelen szerzédés teljesitésébe bevont szakemberekkel, kozremiikoddivel, illetdleg
azoknak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzitartozojaval szemben se 4lljanak fenn.

13.3. Amennyiben a Megbizottal, vagy valamely  szakemberével szemben
Osszeférhetetlenségi ok meriil fel, haladéktalanul kételes e korilményrdl a
. Megbizét vagy képviseldjiket tajékoztatni. Ha az Osszeférhetetlenség valamely
szakemberével; :w%ﬁﬁm@m&?& szemben mertil fel, Megbizott méds a jelen
szerz0dés teljesftéséhez megfeleld szakértelemmel, Jjogosultsaggal rendelkezd
személy bevondsa utjan 15 napon belil koteles az dsszeférhetetlenséget
megsziintetni. Ha az Osszeférhetetlenség a Megbizottal szemben meriil fel, az
Osszeférhetetlenséget eredményez$ jogviszonyt, kapcsolatot kételes megsziintetni.
Amennyiben az osszeférhetetlenség megsziintetése nem lehetséges, vagy azt a
Megbizott  hataridben nem végzi el, a szerzbdésszegésre  irdnyadd
jogkdvetkezményeket kell alkalmazni.

14. Egyéb megdllapoddsok
14.1. A szerz6dés teljesitése sordn a Megbizott tiirni kételes a Hivatal illetékes szervezeti
egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatalyos jogszabalyokban

meghatarozott ellendrzési feladatok végzését, tudomasul veszi, hogy a Kbt. 303. §,
304. § és a 306/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell és az Aht. 15/B. §-a, a Kbt. 99.
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§ (4) bekezdése alapjan a szerz6dés adatait, illetve a szerzddést Megbizd
nyilvanossagra hozza.

14.2. Jelen megbizasi szerzodés teljesitésével kapcsolatosan tigyintézésre és képviseletre
a felek az aldbbi dolgozdikat hatalmazzak fel:

A Megbizo részérol:

Név: Temesi Attila

Cim: 1052 Budapest, V., Varoshaz u. 9-11.
Telefon: 999 9482

A Megbizott részérél:

Név: Dr. Radai Janos

Cim: 9027 Gyér, Budai u. 2. 1. em.
Telefon: 06-96/519396, 06-30/9394895

14.3. A Megbizd és Megbizott kzott [étesitett jogviszonyt a jelen szerz8désben foglaltak
a Kbt., a Ptk. hatarozzék meg.

A szerz6dés médositasara a Kbt.-ben szabdlyozottak szerint van lehetdség.
Budapest, 2009. augusztus 7.
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